MAINTENANCE PLAN EXPORT

Draft ID: 64a5f783-dd4c-4bd9-a360-0e95526cff44
Status: Approved
Planning job ID: 62f10006-a9b7-46d3-b393-806dfee1bb25

Approved task placements

P101-PREP: NotStarted
2026-10-24 08:00 +05:30 to 2026-10-24 09:00 +05:30 by TECH-003
P101-BEARING-REPLACEMENT: NotStarted
2026-10-24 09:00 +05:30 to 2026-10-24 12:00 +05:30 by TECH-002, TECH-001
P101-VERIFICATION: NotStarted
2026-10-24 12:00 +05:30 to 2026-10-24 14:00 +05:30 by TECH-003


```
{
  "draftId": "64a5f783-dd4c-4bd9-a360-0e95526cff44",
  "approvedAtUtc": "2026-10-27T19:07:02.560121+00:00",
  "planningJobId": "62f10006-a9b7-46d3-b393-806dfee1bb25",
  "progress": {
    "totalRequired": 1.0,
    "completedQuantity": 0.0,
    "remainingQuantity": 1.0,
    "percentComplete": "0.0"
  },
  "tasks": [
    {
      "sparePartId": "BR-101",
      "requiredQuantity": 1.0,
      "completedQuantity": 0.0,
      "remainingQuantity": 1.0
    }
  ],
  "taskPlacements": [
    {
      "taskId": "P101-PREP",
      "start": "2026-10-24T08:00:00+05:30",
      "end": "2026-10-24T09:00:00+05:30",
      "technicianIds": [
        "TECH-003"
      ],
      "status": "NotStarted",
      "statusUpdatedAtUtc": null
    },
    {
      "taskId": "P101-BEARING-REPLACEMENT",
      "start": "2026-10-24T09:00:00+05:30",
      "end": "2026-10-24T12:00:00+05:30",
      "technicianIds": [
        "TECH-002",
        "TECH-001"
      ],
```

```
      "status": "NotStarted",
      "statusUpdatedAtUtc": null
    },
    {
      "taskId": "P101-VERIFICATION",
      "start": "2026-10-24T12:00:00+05:30",
      "end": "2026-10-24T14:00:00+05:30",
      "technicianIds": [
        "TECH-003"
      ],
      "status": "NotStarted",
      "statusUpdatedAtUtc": null
    }
  ]
}
```