MAINTENANCE PLAN EXPORT

Draft ID: a6d12df5-3b03-43fb-a640-e6e8d4b72937
Status: Approved
Planning job ID: 76365f04-cb9a-4a49-af42-4665d2719ef3

Approved task placements

P101-BEARING-REPLACEMENT: Completed
2026-10-24 09:00 +05:30 to 2026-10-24 12:00 +05:30 by TECH-002, TECH-001
P101-VERIFICATION: InProgress
2026-10-24 12:00 +05:30 to 2026-10-24 14:00 +05:30 by TECH-003


```
{
  "draftId": "a6d12df5-3b03-43fb-a640-e6e8d4b72937",
  "approvedAtUtc": "2026-10-27T23:26:58.4452475+00:00",
  "planningJobId": "76365f04-cb9a-4a49-af42-4665d2719ef3",
  "progress": {
    "totalRequired": 1.0,
    "completedQuantity": 1.0,
    "remainingQuantity": 0.0,
    "percentComplete": "100.0"
  },
  "tasks": [
    {
      "sparePartId": "BR-101",
      "requiredQuantity": 1.0,
      "completedQuantity": 1.0,
      "remainingQuantity": 0.0
    }
  ],
  "taskPlacements": [
    {
      "taskId": "P101-BEARING-REPLACEMENT",
      "start": "2026-10-24T09:00:00+05:30",
      "end": "2026-10-24T12:00:00+05:30",
      "technicianIds": [
        "TECH-002",
        "TECH-001"
      ],
      "status": "Completed",
      "statusUpdatedAtUtc": "2026-10-27T23:35:57.8013049+00:00"
    },
    {
      "taskId": "P101-VERIFICATION",
      "start": "2026-10-24T12:00:00+05:30",
      "end": "2026-10-24T14:00:00+05:30",
      "technicianIds": [
        "TECH-003"
      ],
      "status": "InProgress",
      "statusUpdatedAtUtc": "2026-10-27T23:36:14.7372773+00:00"
    }
```

```
  ]
}
```