MAINTENANCE PLAN EXPORT

Draft ID: 903dac3e-ba2b-4296-9a79-7fc684594e3f
Status: Approved
Planning job ID: ff1bd658-728e-4548-8fcd-2b54261ea065

Approved task placements

P101-BEARING-REPLACEMENT: NotStarted
2026-10-24 08:00 +05:30 to 2026-10-24 11:00 +05:30 by TECH-002, TECH-001
P101-VERIFICATION: NotStarted
2026-10-24 11:00 +05:30 to 2026-10-24 13:00 +05:30 by TECH-003


```
{
  "draftId": "903dac3e-ba2b-4296-9a79-7fc684594e3f",
  "approvedAtUtc": "2026-10-28T12:54:29.0762646+00:00",
  "planningJobId": "ff1bd658-728e-4548-8fcd-2b54261ea065",
  "progress": {
    "totalRequired": 1.0,
    "completedQuantity": 0.0,
    "remainingQuantity": 1.0,
    "percentComplete": "0.0"
  },
  "tasks": [
    {
      "sparePartId": "BR-101",
      "requiredQuantity": 1.0,
      "completedQuantity": 0.0,
      "remainingQuantity": 1.0
    }
  ],
  "taskPlacements": [
    {
      "taskId": "P101-BEARING-REPLACEMENT",
      "start": "2026-10-24T08:00:00+05:30",
      "end": "2026-10-24T11:00:00+05:30",
      "technicianIds": [
        "TECH-002",
        "TECH-001"
      ],
      "status": "NotStarted",
      "statusUpdatedAtUtc": null
    },
    {
      "taskId": "P101-VERIFICATION",
      "start": "2026-10-24T11:00:00+05:30",
      "end": "2026-10-24T13:00:00+05:30",
      "technicianIds": [
        "TECH-003"
      ],
      "status": "NotStarted",
      "statusUpdatedAtUtc": null
    }
```

```
  ]
}
```